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Obstuga przyktadowych programéw kosztorysujacycl

o Jakie programy moga by¢ wykorzystane do sporzadzenia kosztorysu?
o Jak obstugiwac przyktadowy program do sporzadzania kosztoryséw?

o Co to s koszty posrednie i jak je uwzglednia¢ w kosztorysie?
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o Niezbednym elementem kazdego projektu jest sporzadzenie kosztorysu.

o Dokument ten jest potrzebny inwestorowi do oceny naktadéw, jakie musi poniesé, i
oceny celowosci inwestycji.

o Wykonawca prac musi wiedzie¢, jakie beda koszty zakupéw materiatéw, ustug itp.
Ponadto przez caty czas realizacji projektu nalezy uwaznie $ledzi¢ wykonanie
budzetu, aby méc w pore podejmowa¢ dziatania zapobiegajace nadmiernemu jego
przekroczeniu.

@ Wykonanie kosztorysu skomplikowanego projektu jest zadaniem trudnym i wymaga
szczegdlnej staranno$ci - pominiecie jakiego$ sktadnika w kosztorysie moze
spowodowa¢ brak srodkéw w budzecie i w konsekwencji niepowodzenie catego
projektu.
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W chwili obecnej na rynku jest wiele programéw, ktére utatwiaja sporzadzenie
kosztorysu.

Nalezy jednak pamigtac, ze programy te wykonujg obliczenia, ale nie s3 w stanie
catkowicie zastgpi¢ kosztorysanta, ktérego obowigzkiem jest sporzadzenie kosztorysu
zgodnie z wymogami sztuki, z uwzglednieniem wszystkich niezbednych sktadnikéw.

Do najpopularniejszych programéw kosztorysowych, stosowanych w budownictwie i
innych dziedzinach zwigzanych z montazem réznego rodzaju instalacji, np.
okablowania, zaliczamy systemy Norma PRO, Zuzia, Winbud, Rodos.

S3 to programy komercyjne, lecz wiele z nich dostepnych jest w wersji
demonstracyjnej lub specjalnej wersji edukacyjnej. Z wersji edukacyjnej moga
nieodptatnie korzystac studenci i uczniowie, jednak mozliwosci tych wersji zwykle s3
ograniczone do podstawowych katalogéw naktadéw rzeczowych (KNR) i cennikéw.

W wersjach komercyjnych istnieje mozliwos¢ zakupienia dodatkowych katalogéw i
cennikéw, ktére utatwiajg sporzadzanie kosztoryséw obejmujacych prace,
niewystepujace w standardowej konfiguracji programu.
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Obstuga wszystkich programéw do kosztorysowania jest podobna. W pierwszej kolejnosci
nalezy utworzyé nowy projekt kosztorysu i nanies¢ informacje podstawowe, np. nazwe i
typ kosztorysu, date utworzenia oraz informacje o sporzadzajacym.
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Rysunek: Zarzadzanie dokumentami kosztorysu
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Do przygotowanego w ten sposéb kosztorysu mozna wprowadzaé poszczegélne zadania i
prace do wykonania. W przyktadowym kosztorysie sieci komputerowej dla szkolnej
pracowni komputerowej prace podzielono na pie¢ czesci.
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Rysunek: Zadania do realizacji zdefiniowane w kosztorysie
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o Mozemy zauwazyé¢, ze w punkcie 2. przewidziano montaz gniazd abonenckich.

@ Informacje niezbedne do obliczenia kosztu wykonania tego zadania mozna pobrac z
katalogu naktadéw rzeczowych (KNR). W tym celu nalezy w prawym panelu okna
odszuka¢ odpowiednia pozycje (odpowiedni katalog) i przeciggna¢ ja do panelu
lewego. W przyktadzie wykorzystany zostat katalog KNR AT-28.

o W wersji komercyjnej katalog ten moze by¢ dodatkowo zakupiony, natomiast w
wersji demonstracyjnej wszystkie informacje nalezy wprowadzié¢ reczni.

@ Z obmiaru robét wynika, ze w pracowni nalezy zainstalowaé 24 gniazda.

@ Do wykonania tego zadania niezbedna jest praca montera-instalatora (wedtug
normy z naktadem pracy 0,07 r-g na kazde gniazdo).

o Srednie stawki godzinowe pracownikéw réznych specjalnosci, w réznych regionach
kraju mozna odszuka¢ w bazach cen i materiatéw, np. INTERCENBUD,
SECOCENBUD (cenniki te réwniez nalezy dodatkowo zakupi¢ i okresowo
aktualizowaé). Podawane ceny stanowia jedynie odniesienie do $rednich cen i
powinny by¢ dostosowane do warunkéw realizacji konkretnego projektu.

@ W naszym przyktadzie przyjeto stawke godzinowg pracy montera - 14 zt/h. Koszt
gniazda (materiatéw) wynosi 20 zt. Ponadto monter bedzie uzywat narzedzia
(maszyny), ktérego godzina eksploatacji kosztuje 45 zt (warto$¢ mozna przyjaé na
podstawie baz danych, indywidualnie sporzadzanych kalkulacji lub po negocjacjach
pomiedzy wykonawca a inwestorem).
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Podsumowanie wszystkich kosztéw pokazano na rysunku. W kosztach brutto
uwzgledniony zostat réwniez podatek VAT w wysokosci 23% ceny kosztéw bezposrednich.
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W programie mozliwe jest réwniez zdefiniowanie dodatkowych narzutéw, pokazanych na
rysunku.
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Dodatkowe narzuty zawierajg zysk wykonawcy oraz koszty, ktérych nie mozna okresli¢
bezposrednio, podawane jako wartosci procentowe od kosztéw bezposrednich, np.:

koszty posrednie od zakupu materiatéw (KZ),
koszty posrednie od robocizny (KR),

koszty posrednie od sprzetu (KS),

zysk od robocizny (ZR),

zysk od materiatéw (ZM),

zysk od pracy sprzetu (ZS),

zysk od kosztéw zakupu (ZKZ),

zysk od kosztéw posrednich robocizny (ZKR),
zysk od kosztéw posrednich sprzetu (ZKS).
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Ponadto moga wystapi¢ takie sktadniki, jak:
o kwota dodatkowa (ZKK),
@ roboty nieprzewidziane (RN),
o generalne wykonawstwo (GW).

Przegladanie kosztorysu mozliwe jest réwniez w poszczegdlnych kategoriach: robocizna,
materiaty lub koszt pracy maszyn. W tym celu na zaktadce Grupy RMS nalezy zaznaczy¢
ikone M - koszty materiatéw. Na nastepnym rysunku pokazano fragment kosztorysu
dotyczacy kosztéw materiatow. W przypadku prostych projektow, sporzadzenie
kosztorysu jest stosunkowo proste, a do jego wykonania wystarczy arkusz kalkulacyjny.
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Koszty materiatéw do wykonania okablowania
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